STEAMGEARS.EU — DOKUMENT

Command Center

Roadmap (Henning godkendt 27/10 2026)

Prioritet: **1) undgå datatab/nedetid → 2) pålidelig automation → 3) SEO-funktioner.** Kilde: Henning's prioriterede liste (pasted i chat 27/10). Status-kolonne opdateres af Juno.

#	Forbedring	Status 27/10	Fase
1	Persistent jobkø + låsning	✗ mangler — cron kan dobbeltkøre	Fase 1
2	Off-site krypteret backup + restore-test	✗ mangler (kun lokal)	Fase 1
3	Health checks + auto-restart	◐ delvist: /health + diagnose.sh; mangler systemd Restart + ekstern uptime	Fase 1
4	Disk/RAM/log-overvågning	✗ mangler	Fase 1
5	Sikker self-update med rollback	◐ delvist: update-restart.sh, men ingen backup-før-update/rollback/smoke-test	Fase 1
6	Nøgle-health + budgetgrænser	✗ mangler	Fase 2
7	WordPress health-bro	◐ delvist: Woo-tjek i optimeringsguide + auto-reparationer; mangler plugin/cron/PHP-fejl/checkout-status	Fase 3
8	Artikel-kvalitetsgate	✗ mangler	Fase 3
9	Audit-log + ændringskø	◐ delvist: task_runs + repairs-resultat; mangler fuld audit-log	Fase 4
10	Tre autonomi-niveauer	✗ mangler (i dag: alt kræver godkendelse undtagen scan/rapport)	Fase 4
11	Alarm-runbooks + weekly report	✗ mangler (daglig Telegram-rapport findes)	Fase 4
12	Internal linking engine	◐ delvist: /seo/linksuggest (manuell) — mangler auto i artikelkladder	Fase 5
13	Product SEO monitor	◐ delvist: repair_scan finder billede/lager/meta — mangler titel/pris/beskrivelse/schema-tjek	Fase 5
14	Conversion attribution	✗ mangler	Fase 5
15	Multi-site support	◐ delvist: tenancy findes i v8; mangler per-site domæner/nøgler/budgetter	Senere

Fase 1 — v8.4 (næste build)

1. **Persistent jobkø**: `jobs`-tabel (queued/running/success/failed/timeout), ét aktivt job pr. type, timeout + max 2-3 retries, UI-side med køen.
2. **Off-site backup**: krypteret upload (Backblaze B2/S3/GDrive) af SQLite + .env + rapporter; 7 daglige/4 ugentlige/3 månedlige; ugentlig restore-test; kritisk alarm hvis backup mangler; self-update blokeres uden grøn backup.
3. **Health + auto-restart**: systemd Restart=always, /health udvides (DB-skrivning, disk, scheduler), UptimeRobot eksternt, alarm først efter gentagne fejl.
4. **Resource-overvågning**: disk 80%/90% alarm, RAM/CPU, logrotation, vacuum efter store crawls.

Fase 2 — v8.5

5. Sikker self-update: backup → download til tmp → smoke-test → swap → rollback ved fejl + lock.
6. Integrations-side: nøgle-health (sidste OK-kald, fejlrate, kvote, månedligt forbrug), autopilot-pause ved 401/403/429, budget pr. API + hard stop.

Fase 3 — v8.6

7. WP health-bro: versioner, opdateringer, fejlde WP-cron, PHP fatal errors, checkout-status, produkter uden billede/pris/lager/beskrivelse, sidste WP-backup. Ingen auto-plugin-opdateringer — kun "safe update"-liste.
8. Artikel-kvalitetsgate før WP-kladde: fokuskeyword i titel/H1/URL/intro/meta, min. ordtal vs SERP, ≥3 interne links, ≥1 ekstern kilde, duplikattjek, FAQ/schema/billedplan, CTA, bloker ukildede sundheds-/juridiske påstande, menneskelig godkendelse.

Fase 4 — v8.7

9. Audit-log (tid/handling/mål/resultat/årsag/rollback-mulig).
10. Autonomi-niveauer: Safe mode / Auto-fix / Full autopilot (se tabel i original).
11. Alarm-runbooks + ugentlig rapport (status, fejl, keywords, artikler, API-forbrug, beslutninger der venter).

Fase 5 — v8.8+

12. Internal linking engine i artikelkladden (3-5 links auto).
13. Product SEO monitor udvidet (SEO-titel/meta, pris, beskrivelseslængde, FAQ/schema).
14. Conversion attribution (GSC × WooCommerce-ordrer).
15. Multi-site (først ved >1 domæne).

Allerede bygget (før roadmap)

- v8.2: Auto-reparationer (scan → batch-godkendelse → auto-fix → verificering → Telegram), cron 05:45.
- v8.3 (i deploy 27/10): strategi-skift-fix, keyword-høst fra konkurrenter, AI batch billedgenerator, moderne lys UI-skin (Inter/blå).