PROJEKTRAPPORT · 2026-11-03

# Døde internlinks

39 forekomster på 15 sider · verificeret

Kortlægning og rettelse af interne links der pegede på 404. Projektet er det eneste der er 100 % færdigt, og det er samtidig det bedste eksempel på hvorfor verifikation skal ske på sidetitel og ikke på statuskode.

**100,0 %**

af roadmap'ens arbejde

**39,0 af 39,0 links udført og verificeret**

Grundlag: 39 døde links på 15 live sider 39,0/39,0

| Modul | Udført | Estimat | Del | Note |
|---|---|---|---|---|
| 39 døde links på 15 live sider | 39,0 links | 39,0 links | 100,0 % | 42 rettelser i 15 indlæg, hvert linkmål crawlet igen |

Næste skridt: Vedligehold: tjek nye indlæg mod live-URL'er

Blokering: ingen

## Roadmap-indeks

Alle fem grupper er lukket. Det der er tilbage, er rutinen — ikke rettelser.

| # | Punkt | Status | Estimat |
|---|---|---|---|
| A | 6 kladde-produkter publiceret → 11 links løst | **Færdig** | — |
| B | 12 skraldespands-produkter → nærmeste live-produkt | **Færdig** | — |
| C | 2 produkter der aldrig har eksisteret | **Færdig** | — |
| D | 3 kategorislugs rettet (goggles, posters, top hats) | **Færdig** | — |
| E | 1 gammel side-slug (/refund-and-returns/) | **Færdig** | — |
| — | Månedlig re-crawl som fast rutine | **Åben** | løbende |

## Udviklingsvej

Rækkefølgen er valgt så hvert skridt kan verificeres, før det næste starter. Tid er fra roadmap'en; ejer betyder at det kræver adgang eller en beslutning.

| # | Skridt | Tid | Afhænger af | Hvem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Månedlig re-crawl af alle publicerede sider | løbend | Ingen | Agent |
| 2 | Tjek nye indlæg mod live-URL'er før publicering | løbend | Ingen | Agent |
| 3 | Verificér på sidetitel, ikke statuskode (soft-404) | e | Ingen | Agent |
| 4 | Hold øje med nye døde links efter produktoprydninger | — | Ingen | Agent |

## Det virker

+ 39 af 39 døde links er rettet på 15 sider, hvert mål crawlet igen.
+ 6 kladde-produkter blev publiceret, så 11 links løste sig selv.
+ 3 kategorislugs og 1 gammel side-slug er rettet.
+ Soft-404-produkterne er flyttet til skraldespand og svarer nu rigtigt 404.
+ Linktjekket er skiftet fra statuskode til sidetitel, så soft-404 ikke lurer.

## Det virker ikke

– Rutinen er ikke automatiseret endnu — den kører manuelt.
– De fem vanity-301'er i S0.4 er stadig blokeret af Redirection-gruppen.
– Der findes ingen CI-vagt der fanger nye døde links ved commit.

## Beslutninger der mangler

? Skal linktjekket ind i CI som fast job, eller blive en månedlig rutine?

Kilder: projektstatus.json (procenten beregnes, indtastes ikke), docs/roadmap.md, plugins/steamgears-autopilot/ROADMAP.md og docs/seo.md. Genberegn rapporten med python3 tools/project_reports.py. "Færdig" betyder udført og verificeret — ikke planlagt.