PROJEKTRAPPORT · 2026-11-02

steamgears.eu — site-optimering

Roadmap S0–S4 · 21,1 developer-dage

Selve sitet: struktur, indhold, butik og hygiejne. Fem bands, 36 punkter. Tallene er de samme som i den daglige status; roadmap'en er kilden til estimaterne.

45,0 %

af roadmap'ens arbejde

9,5 af 21,1 d udført og verificeret

Grundlag: S0 1,9/2,6 · S1 1,7/4,5 · S2 3,25/6,0 · S3 1,25/3,0 · S4 1,4/5,0

Modul	Udført	Estimat	Del	Note
S0 — brudt/akut	1,9 d	2,6 d	73,1 %	S0.1, S0.3, S0.8 + meta-/link-/alt-runde 1/11
S1 — butik og indhold	1,7 d	4,5 d	37,8 %	S1.3 kladde-triage 1,0 + S1.1 Herbarium-tekster 0,15 + S1.5 butikslink 30/30 indlæg 0,55; /go/-tracking mangler
S2 — struktur og SEO	3,25 d	6,0 d	54,2 %	S2.5 meta-runde 1,0 + S2.1 to hubs og fem undersider 1,6 + S2.6 hub-links 0,4 + S2.4 H1-fix 0,25 (én H1 på forsiden, verificeret i renderet HTML 2/11); navigation og
S3 — hygiejne	1,25 d	3,0 d	41,7 %	S3.1 0,25 + S3.2 0,1 (fire sider i skraldespand) + S3.3 alt-tekst 210 billeder 0,3 + tidligere 0,6; webp/Imagify og plugins mangler
S4 — salgsklar butik	1,4 d	5,0 d	28,0 %	S4.4 formular-del + produkttekster

Næste skridt: S1.1 Herbarium-varianter (kræver Printify-mapping); derefter S2.3 navigation og S4.3 valuta efter ejerbeslutning

Blokering: S1.1 Herbarium kræver varianter i Printify; S0.4 5 vanity-301 kræver én Redirection-gruppe (ejer)

Roadmap-indeks

Færdig = udført og verificeret på den live side. Blokeret = kræver ejer eller tredjepart (Redirection-gruppe, Printify, CVR-data).

#	Punkt	Status	Estimat
S0.1	AI Engine-sagen lukket (3.8.9, inaktiv, OAuth-ruter 404)	**Færdig**	0,25 d
S0.2	To `User-agent: *`-grupper i robots.txt afklares	**Åben**	0,5 d
S0.3	CI matrix PHP 8.0–8.5 + WP 6.4/7.1/latest	**Færdig**	0,25 d
S0.4	301-map for de fem vanity-URL'er	**Blokeret**	0,5 d
S0.5	Fjern det overflødige Health Check-plugin	**Åben**	0,25 d
S0.6	Bekræft at Coming Soon ikke rammer crawlers	**Åben**	0,25 d
S0.7	Rank Math-sitemap uden 404	**Åben**	0,5 d
S0.8	W3TC purge af AI Engine-markup	**Færdig**	0,1 d
S1.1	Herbarium-linjen: 12 SKU'er publiceres	**Blokeret**	0,5 d
S1.2	Beslut Atelier-jewellery og DIY/digital	**Åben**	0,5 d
S1.3	Kladde-triage: 750 og 938 flettet, resten publiceret	**Færdig**	1,0 d

#	Punkt	Status	Estimat
S1.4	Tøm produkt- og sideskraldespand	**Åben**	0,5 d
S1.5	Produktlinks i alle guides via /go/-tracking	**Delvis**	1,0 d
S1.6	Lead magnets 801/764 får capture-path	**Åben**	1,0 d
S2.1	Hubs: 2 hubs + 5 undersider bygget	**Delvis**	3,0 d
S2.2	/shipping/ og /returns/ (eller 301)	**Åben**	0,5 d
S2.3	Navigation væk fra wp:page-list	**Spec klar**	0,5 d
S2.4	Homepage H1/title-beslutning	**Åben**	0,25 d
S2.5	Rank Math-meta over 24 indlæg	**Færdig**	1,0 d
S2.6	Intern linkning guides → produkter og hubs	**Færdig**	0,75 d
S3.1	Tre private designsider i skraldespand	**Færdig**	0,25 d
S3.2	Duplikat Privacy Policy-side fjernet	**Færdig**	0,1 d
S3.3	Mediepas: webp/Imagify + alt-tekster	**Delvis**	0,75 d
S3.4	Plugin-rationalisering 33 → færre	**Åben**	1,0 d
S3.5	Ugentlig vedligeholdelseslog følges op	**Delvis**	0,5 d
S4.1	Complianz til EU opt-in	**Åben**	0,25 d
S4.2	Juridisk identitet: CVR, navn, adresse, telefon	**Blokeret**	0,25 d
S4.3	Valuta og priser (USD → DKK/EUR)	**Blokeret**	0,5 d
S4.4	Digital fortrydelsesfunktion	**Delvis**	0,45 d
S4.5	MobilePay/PayPal/Klarna	**Åben**	0,4 d
S4.6	Fragtzoner, klasser og live-rates	**Åben**	0,4 d
S4.7	5–8 billeder pr. produkt	**Åben**	1,0 d
S4.8	Størrelsestabeller i cm og tommer	**Åben**	0,5 d
S4.9	Produkttekst: fit, tid, GPSR-blok	**Delvis**	0,5 d
S4.10	Anmeldelsesplatform + automatisk anmodning	**Åben**	0,4 d
S4.11	/shop/ ydeevne (5,8 s / 470 KB)	**Åben**	0,4 d
S4.12	Fortrydelsesinfo i ordrebekræftelsen	**Åben**	0,2 d

Udviklingsvej

Rækkefølgen er valgt så hvert skridt kan verificeres, før det næste starter. Tid er fra roadmap'en; ejer betyder at det kræver adgang eller en beslutning.

#	Skridt	Tid	Afhænger af	Hvem
1	S2.3 Navigation: wp:page-list → fem punkter	0,5 d	Spec klar, kræver Site Editor	Ejer
2	S4.1 Complianz til EU opt-in	0,25 d	Ingen	Ejer
3	S4.3 Valuta + 38 nye priser	0,5 d	Valutabeslutning (forslag klar)	Ejer
4	S4.2 Juridisk identitet i footer + imprint	0,25 d	CVR, adresse, telefon	Ejer
5	S0.4 Fem 301'er	0,5 d	Én Redirection-gruppe	Ejer
6	S1.1 Herbarium publiceres	0,5 d	Printify-variantmapping	Printify
7	S4.11 /shop/ ydeevne + S3.3 webp	1,15 d	W3TC-indstillinger	Ejer
8	S0.5/S0.6/S0.7 hygiejne	1,0 d	Ingen	Agent

Det virker

+ Alle 108 sitemap-URL'er svarer 200, og sitemap har 0 fejl.
+ Døde interne links: 39 → 0, hvert mål crawlet igen.
+ Titler over 62 tegn: 19 → 0. Manglende meta descriptions: 3 → 0.
+ 210 billeder har alt-tekst, 0 mangler.
+ To hubs (/start-here/, /build/) plus fem undersider er live med 0 dårlige links.
+ Alle 30 publicerede indlæg linker butikken (28 unikke produktmål).
+ 39 produkter er publiceret og alle in stock; soft-404-produkterne er væk.
+ AI Engine-sagen er lukket: 3.8.9, inaktiv, OAuth-ruter 404, cache purget.

Det virker ikke

– Navigationen er stadig en page-list: alle 29 sider i headeren, inkl. kurv og kasse.
– /inspiration/, /shipping/ og /returns/ findes ikke; de skal 301'es, ikke bygges.
– Butikken prissætter i USD med EU-kunder, og momsen bliver uigennemsigtig.
– Complianz kører US opt-out foran EU-kunder; kun US-dokumenter er genereret.
– Ingen CVR, firmanavn, adresse eller telefon — og imprint står på "none".
– Kun Stripe som betaling; ingen MobilePay eller PayPal.
– Ni tees er simple produkter uden størrelsesvalg, men teksten lover S–2XL.
– /shop/ tager 5,8 s og 470 KB; produktside har 151 KB inline CSS og 105 scripts.
– GA4 fyrer dobbelt på hvert pageview (to properties).

Beslutninger der mangler

? Hubs: byg resten, eller drop dem og skriv navigationen om (S2.1)?
? Homepage: shop-framing eller workshop-framing (S2.4)?
? Valuta: DKK som base med EUR som sekundær — godkendes?
? Cron: Action Scheduler (2 d) eller rigtig cron på Simply (0,25 d)?

Kilder: projektstatus.json (procenten beregnes, indtastes ikke), docs/roadmap.md, plugins/steamgears-autopilot/ROADMAP.md og docs/seo.md. Genberegn rapporten med python3 tools/project_reports.py. "Færdig" betyder udført og verificeret — ikke planlagt.