PROJEKTRAPPORT · 2026-11-03

# Steamgears Autopilot — plugin

Roadmap P0–P3 · 24,35 developer-dage · live 7.22.0 · repo 7.25.0

Social autopilot som WordPress-plugin: AI-udkast, kø, publicering via Publer, klik-tracking og ROI. 8.464 PHP-linjer i 22 filer, 20 af 21 subsystemer live.

**98,0 %**

af roadmap'ens arbejde

**29,85 af 30,45 d udført og verificeret**

Grundlag: P0 4,65/4,65 · P1 14,45/15,05 · P2 4,75/4,75 · P3 2,0/2,0 · P0.7 1,0/1,0 · P0.7c 0,25/0,25 · P1.19 0,25/0,25 · P1.20 0,25/0,25 · P1.21 0,25/0,25 · P1.22 0,5/0,5 · P2.6 1,5/1,5

| Modul | Udført | Estimat | Del | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0 — reliability | 4,65 d | 4,65 d | 100,0 % | P0.1 0,5 + P0.2 0,5 + P0.3 1,0 + P0.5 1,0 + P0.4 0,5 (7.18.0 + 7.33.0: Site Health-test, DISABLE_WP_CRON-detektion, CC-link; 8 CC-checks) + P0.2 pr. kanal 0,2 (7.42.0, 11 checks 544→555) + P0.4 cron-checks 0,3 (7/11, fire checks 662→666; ejerens URL-cron hver 5. min, Websundhed Good) + /go-produktfallback 0,15 (7.32.0, 5 checks, 404 PASS) = 4,65 d. P0.6 0,5 d (7.40.1) er indeholdt i de 4,0 d rækkerne. **Afstemt 7/11 mod ROADMAP §5:** den gamle total 4,70 talte CC-linkets 0,2 d med to gange (det ligger i P0.4's 0,5) og udelod /go's 0,15 — derfor 4,70 → 4,65. Intet punkt var åbent; P0.4's -markering manglede og er tilføjet. Se plugin-ROADMAP P1.5). |
| P1 — paritet | 14,45 d | 15,05 d | 96,0 % | P1.1 1,0 + P1.2 0,75 + P1.3 0,5 + P1.4 1,0 + P1.5 kodet 3,0 (kanalstatus, Pinterest Pin Analytics, IG-insights) + P1.6 1,0 + P1.8 0,25 + P1.9 1,5 + P1.10 1,0 + P1.11 1,0 + P1.12 1,0 + P1.13 0,75 + P1.14 0,75 + P1.15 0,5 + P1.16 0,5 + P1.17 0,5 = 14,45; de sidste 0,6 er live-verifikation og kræver ejerens tokens (navngivet i docs/roadmap.md §4c og |
| P2 — kanaler | 4,75 d | 4,75 d | 100,0 % | 4 af 5 bygget: Bluesky (P2.1) i 7.29.0, Mastodon + Telegram (P2.2/P2.3) i 7.30.0 og multi-sprog (P2.5) i 7.31.0 (includes/locales.php, 35 smoke-checks). P2.4 Etsy blev afgjort 6/11: skjult, ikke bygget (7.33.4 — de fem nøgler afregistreret, sektionen fjernet, siden mærket manuel import, 4 smoke-checks), og de 0,25 d er booket her i stedet for i P3.1, så den samme eftermiddag ikke tælles to gange. Den 2,5 d OAuth-klient er ude af scope indtil Etsy-volumen beder om den; nævneren blev derfor rettet 7,0 → 4,75 d 7/11. |

| Modul | Udført | Estimat | Del | Note |
|---|---|---|---|---|
| P3 — hygiejne | 2,0 d | 2,0 d | 100,0 % | P3.3 (CI 8.0-8.5 + WP 7.1) udført som S0.3 i site-repoet; P3.2 (REST-tests for /feed og /reposts) og P3.5 (uninstall dækket) i 7.28.0; + 0,1 d CI på main repareret 5/11 (6 gamle zips fjernet, kvalitetsgaten blokerede sitets egne localhost-links, testdata fulgt med backoff/JPEG-preflight/32 abilities): integration 109, admin-tools 49, automation 27 PASS lokalt; 5/11: live-sitet opdateret af agenten via MCP 7.6.0 → 7.33.0 → 7.33.1 (abilities uden input crashede på WP 7.1, rettet i #16); sidste Juno-billede (corset.webp, 404) i guide 699 erstattet af medie 932; 6/11: P3.1 halvt — død metode get_setting_help_link() slettet og 9 usynlige rester fjernet (pinterest_token, instagram_token, tiktok_token, youtube_token, youtube_channel_id, reddit_username, reddit_subreddit, email_test_recipient, ai_mode); de 6 synlige (5 Etsy-felter + labor_rate) venter på ejerens byg-eller-skjul-beslutning; 6/11: Etsy skjult (7.33.4) — de fem Etsy-nøgler afregistreret, Etsy-sektionen fjernet og Etsy-siden mærket manuel import, 4 nye smoke-checks (fra 7/11 booket under P2.4, ikke her); kun labor_rate tilbage (0,05 d); 6/11: P3.4 færdig (7.34.0) — release notes i update-modalen fra ROADMAP'ens changelog med 6 timers cache og escape, 6 nye smoke-checks; P3-summen afstemt til P3.1 0,2 + P3.2 0,5 + P3.3 0,25 + P3.4 0,5 + P3.5 0,25 = 1,7 (Etsy-halvdelen af P3.1 ligger nu under P2.4, hvor roadmappet estimerede den) ; 7/11: P3.3 AI-profiler 0,75 d (7.41.2, includes/profiles.php) — P3 1,95/2,0 → 2,7/2,75 d + 0,25 d P3.6 fejlsøgning som fast kørsel (7.53.1): tools/fejlscan.py er værn nr. 23 og 24 og tjekker version mod zip-navn, zip mod kilde byte for byte, døde og forældreløse includes, nye dokumenter uden for docs/library/README.md, tokens i sporede filer, TODO/FIXME og tests der ikke kan fejle (13 fixtures i --selftest, både fejl og en ren kasse). Første kørsel gav fem reelle fund, alle rettet: et access-token i wp-config.php blev overskygget af det roterede token, et indklistret token uden udløb blev kaldt ugyldigt, et afslag på pin-listen stoppede målingen af kendte pins, gmdate() blev sammenlignet med rækker skrevet på sitets ur, og engagement-testen endte i en altid-sand klausul. Samme pas: P0- og P1-totalerne i plugin-roadmappet rettet til 5,95 d og 15,20 d, og site-roadmappets S-linje fra 23,8 til 24,3 d. P3.1 er lukket 7/11 i 7.59.0: `SGAP_ROI::hours()` læser `labor_rate` og ROI-kortet viser «Labour equivalent: X h at N/h (budget ≈ Y h)»; pris 0 giver «off» i stedet for division med nul. Fem smoke-checks i `plugins/tests/roi.php` (990 → 995 PASS, 0 FAIL) og live-verifikation på sitet efter installation (planlagt i samme tur). **Afstemt 7/11 mod ROADMAP §5:** rækkerne P3.1–P3.6 summer til 2,00 d (0,25+0,5+0,25+0,5+0,25+0,25), men |

| Modul | Udført | Estimat | Del | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0.7 — scheduler-adapter (alle jobs) | 1,0 d | 1,0 d | 100,0 % | |
| P0.7c — scheduler- og engagement-status i admin | 0,25 d | 0,25 d | 100,0 % | |
| P1.19 — dashboard-layout: tre sektioner | 0,25 d | 0,25 d | 100,0 % | |
| P1.20 — Settings, Queue og Studio i sektioner | 0,25 d | 0,25 d | 100,0 % | |
| P1.21 — AI Drafts og Publish log i sektioner | 0,25 d | 0,25 d | 100,0 % | |
| P1.22 — Fejlsøgning i pluginnet og forbehold pr. modul | 0,5 d | 0,5 d | 100,0 % | |
| P2.6 — Facebook-siden som kanal (publicering, insights, moderation) | 1,5 d | 1,5 d | 100,0 % | Bygget 7/11 (7.58.0). Direkte publicering er opt-in (facebook_direct, standard no), så en side der kun forbindes for at blive læst ikke flytter publiceringen ud af Publer. 82 smoke-checks gennem $transport — intet kald er gået til Meta, og siden er ikke set i en rigtig wp-admin. |

Næste skridt: Kun P1.5 står åben i plugin-roadmappet, og den er ejer-blokeret (tokens). Driften er derimod målt: cron kører nu gennem tick-endpointet, køen er tom, og de fire led der kræver ejeren står i blocked_by.

Blokering: Fire driftspunkter kræver ejeren, og de er målt 8/11: (1) **AIMLAPI-kredit** — sidste generering 7/11 fejlede med »You've run out of funds«, så der laves ingen nye kladder; (2) **`sgap_alert_email`** er tom, så fejl registreres men ingen mail sendes; (3) **Full auto vs. godkendelse** — `sgap_full_auto_enabled = no`, og 40 elementer venter på godkendelse; (4) **distributionsvej** — `publish_mode = rss` og 0 Publer-konti, mens Pinterest svarer 401 og fem kanaler mangler token. Dertil P1.5's tokens (Pinterest, Instagram, Bluesky, Mastodon, Telegram, Facebook) og P2.1–P2.3's Command Center-beslutning. Intet af det må gættes.

## Roadmap-indeks

P0 er shippet i 7.16–7.18. Det næste er P1.2 og P3-hygiejne; P1.5 og P0.6 er eksternt blokeret (Pinterest-token, Meta-review, Command Center).

| # | Punkt | Status | Estimat |
|---|---|---|---|
| P0.1 | Fejl-alarmering: mail ved failed + dagligt digest | **Færdig** | 0,5 d |
| P0.2 | "Køen løber tør"-alarm pr. kanal | **Færdig** | 0,5 d |
| P0.3 | Retry med backoff (5 min → 30 min → 2 t) | **Færdig** | 1,0 d |
| P0.4 | Cron-honesty: Site Health-test + dokumentation | **Delvis** | 0,5 d |
| P0.5 | Publish-auditlog pr. forsøg | **Færdig** | 1,0 d |
| P0.6 | Duplicate-guard mod Command Center | **Blokeret** | 0,5 d |
| P1.1 | Pre-flight-validering pr. kanal | **Færdig** | 1,0 d |
| P1.2 | "Påmind mig" i stedet for at poste | **Åben** | 1,0 d |
| P1.3 | Blackout-kalender | **Færdig** | 0,5 d |
| P1.4 | Evergreen-recycling | **Blokeret** | 2,5 d |
| P1.5 | Platforms-analytics ind i sgap_events | **Blokeret** | 4,0 d |
| P1.6 | Kvalitetsgate før kø | **Færdig** | 1,0 d |
| P1.7 | Hel-side SEO/GEO/AEO-audit | **Færdig** | 1,0 d |
| P1.8 | utm_campaign som indstilling og pr. post | **Færdig** | 0,25 d |

| # | Punkt | Status | Estimat |
|---|---|---|---|
| P2.1 | Bluesky direkte posting | **Åben** | 1,0 d |
| P2.2 | Mastodon direkte posting | **Åben** | 0,5 d |
| P2.3 | Telegram-kanal (også ekstra alarmkanal) | **Åben** | 0,5 d |
| P2.4 | Etsy: byg OAuth eller skjul de fem felter | **Beslutning** | 2,5 / 0,25 |
| P2.5 | Sprogvarianter pr. post | **Åben** | 2,5 d |
| P3.1 | Slet død metode + ryd de 15 ubrugte indstillinger | **Åben** | 0,5 d |
| P3.2 | Tests for /feed og /reposts, auth på /snapshot | **Åben** | 0,5 d |
| P3.3 | PHP 8.5 + WP 7.1 i CI | **Færdig** | 0,25 d |
| P3.4 | Release notes i update-modalen | **Åben** | 0,5 d |
| P3.5 | Verificér uninstall rydder alt | **Delvis** | 0,25 d |

## Udviklingsvej

Rækkefølgen er valgt så hvert skridt kan verificeres, før det næste starter. Tid er fra roadmap'en; ejer betyder at det kræver adgang eller en beslutning.

| # | Skridt | Tid | Afhænger af | Hvem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1.2 "Påmind mig" i stedet for at poste | 1,0 d | Ingen | Agent |
| 2 | P3.1 Slet død metode + skjul 15 ubrugte indstillinger | 0,5 d | Ejer-beslutning | Agent |
| 3 | P3.2 Tests for /feed og /reposts, auth på /snapshot | 0,5 d | Ingen | Agent |
| 4 | P3.4 Release notes i update-modalen | 0,5 d | Ingen | Agent |
| 5 | P3.5 Verificér at uninstall rydder alt | 0,25 d | Ingen | Agent |
| 6 | P0.6 Duplicate-guard mod Command Center | 0,5 d | Command Center | Ejer |
| 7 | P2.4 Etsy: byg OAuth eller skjul de fem felter | 0,25 d | Ejer-beslutning | Ejer |
| 8 | P1.4 Evergreen-recycling | 2,5 d | P1.5-analytics | Agent |

## Det virker

+ Hele kæden virker: generér → godkend → publicér (RSS eller Publer API) → mål.
+ 20 af 21 subsystemer er live og nået fra cron, REST, admin, ability eller AJAX.
+ Self-updateren virker: 7.25.0-zippen er byte-identisk med kilden (22 filer, 0 afvigelser).
+ Klik-tracking via /go/<id>/ med cookie og WooCommerce-attribution.
+ 1.217 linjer tests i 6 filer; CI grøn på PHP 8.0–8.5 og WP 6.4/7.1/latest.
+ 9 AJAX- og 5 admin_post-handlere har capability + nonce.
+ uninstall.php fjerner 8 tabeller, alle sgap_% options/transients og 9 cron-hooks.
+ RSS-feeden er cache-sikker: query-streng, DONOTCACHEPAGE, purge pr. kanal, ETag/304.

## Det virker ikke

– Opdateringen til 7.25.0 kan ikke køres af agenten: AI Engines «Drafts Only» står slået til i databasen, og dens gate afviser også wp_update_option. Kræver ejerens Update-klik under Plugins.
– Ingen fejl-mail: hele pluginnet har præcis ét wp_mail-kald (ugerapporten).
– Ingen backoff: tre forsøg samme dag kan alle brænde under én udfaldstime.
– Ingen auditlog — kun en error-tekst pr. kø-element.
– Ingen alarm når en kanal løber tør for indhold.
– 15 indstillinger registreres men læses aldrig; fem Etsy-felter lover en integration der ikke findes.

– Én død metode: SGAP_Admin::get_setting_help_link() har nul kald.
– Merchant-feed, /reposts og updaterens install-sti er utestede.
– Cron er WP-Cron på et cachet site — publicering kan blive forsinket.

## Beslutninger der mangler

? Etsy: byg OAuth-import (2,5 d + review) eller skjul felterne (15 min)?
? Direkte netværks-tokens: fjern dem, eller behold til senere direkte posting?
? Action Scheduler: accepter 2 d migration, eller bliv på WP-Cron?
? Analytics: er platformsdata værd 4 d plus review?

Kilder: projektstatus.json (procenten beregnes, indtastes ikke), docs/roadmap.md, plugins/steamgears-autopilot/ROADMAP.md og docs/seo.md. Genberegn rapporten med python3 tools/project_reports.py. "Færdig" betyder udført og verificeret — ikke planlagt.