PROJEKTRAPPORT · 2026-11-03

Dark academia-rebrand

Fire batches · 13,5 timer

Ommærkning af de 39 designs fra generic steampunk til dark academia, gothic og vintage maritime, med nye titler, kollektioner, tekster og mockups.

63,0 %

af roadmap'ens arbejde

8,5 af 13,5 t udført og verificeret

Grundlag: Batch 1–3: kortlægning, titler/SEO/kollektioner, 39 produkttekster 8,5/8,5 · Batch 4: mockups 0,0/5,0

Modul	Udført	Estimat	Del	Note
Batch 1–3: kortlægning, titler/SEO/kollektioner, 39 produkttekster	8,5 t	8,5 t	100,0 %	batch 1–3 færdige og verificeret: 32/39 omdøbt med titel/description/fokusord, 5 kollektioner live (200), 39 produkttekster skrevet — 8,5 t af de 11–16 t der ikke er
Batch 4: mockups	0,0 t	5,0 t	0,0 %	ejer-blokeret: kræver Printify-adgang eller upload af 5–8 mockups pr. produkt; målt i dag har 39 produkter max 2 billeder

Næste skridt: Batch 4 er det eneste tilbage — og det er ejer-blokeret.

Blokering: Batch 4 (mockups, 0 af 5 t) kræver Printify-adgang eller 5–8 færdige mockups pr. produkt uploadet af ejeren; teksten (batch 1–3, 8,5 t) er 100 % færdig og verificeret. Derfor er 63 % = 8,5/13,5, mens 100 % af den ikke-ejer-blokerede del er leveret.

Roadmap-indeks

Batch 1–3 er tekstarbejde og kan gøres færdigt uden adgang. Batch 4 kræver Printify.

#	Punkt	Status	Estimat
B1	Kortlægning: 39 designs → 21 dark academia, 6 gothic, 7 steampunk	**Færdig**	—
B2	Titler, SEO-titel, meta og 6 kollektioner	**Færdig**	—
B3	39 produkttekster med fit, produktion, levering, GPSR-blok	**Færdig**	—
B4	Mockups: ~130 billeder i fem faser	**Åben**	5 t
—	Printify variant-mapping for 9 tees + 12 Herbarium	**Blokeret**	—
—	GPSR-postadresse i alle 39 produkter	**Blokeret**	—

Udviklingsvej

Rækkefølgen er valgt så hvert skridt kan verificeres, før det næste starter. Tid er fra roadmap'en; ejer betyder at det kræver adgang eller en beslutning.

#	Skridt	Tid	Afhænger af	Hvem
1	Printify: variant-mapping for de 9 tees og 12 Herbarium-SKU'er	—	Printify-konto	Ejer
2	Batch 4 mockups fase 1: 5 familier × mockup-typer	5 t	Printify-adgang	Ejer
3	GPSR-postadresse ind i alle 39 beskrivelser	0,5 t	CVR/adresse	Ejer

#	Skridt	Tid	Afhænger af	Hvem
4	Kontrollér at Printify-sync ikke overskriver de nye titler	0,5 t	Ingen	Agent
5	Genbesøg kollektionerne når billederne er skiftet	1 t	Batch 4	Agent

Det virker

+ 32 af 39 produkter har fået nyt navn plus SEO-titel, meta og fokuskeyword.
+ Seks kundevendte kollektioner er oprettet og svarer 200.
+ Alle 39 produkter har ny lang og kort beskrivelse med fit, produktion og levering.
+ Kortlægningen af alle 39 designs findes med begrundelse pr. produkt.
+ Mockup-briefen er færdig: fem faser, ~130 billeder, ~6,5 t.
+ Slugs er urørte, så de 39 indgående links stadig virker.

Det virker ikke

– Batch 4 (mockups) er 0 af 5 t — hvert produkt har stadig kun 1–2 billeder.
– GPSR-blokken mangler postadresse, fordi CVR og adresse ikke findes endnu.
– Printify kan overskrive titler og tekster ved næste katalog-sync (uverificeret).
– De ni tees og 12 Herbarium-SKU'er kan ikke sælges uden varianter.
– Fem hoodie-varianter deler ét SKU (SG-HOOD-23), så pluklister er tvetydige.

Beslutninger der mangler

? Skal titler og tekster redigeres i Printify i stedet for WordPress?
? Hvor mange billeder pr. produkt er nok til lanceringsdagen?

Kilder: projektstatus.json (procenten beregnes, indtastes ikke), docs/roadmap.md, plugins/steamgears-autopilot/ROADMAP.md og docs/seo.md. Genberegn rapporten med python3 tools/project_reports.py. "Færdig" betyder udført og verificeret — ikke planlagt.