HTML- og scriptbudget pr. skabelon (S2.7)

målt 7/11 2026

S2.7 blev åbnet 6/11 på en enkelt måling af forsiden (215.638 B). Denne måling dækker otte skabeloner, viser hvad der faktisk fylder, og dokumenterer det første indgreb: **store inline <style>-blokke er flyttet til cachede filer**, så HTML'en på indholdsskabelonerne er faldet med 43–54 %. Budgettet er **ikke** nået på alle tre kriterier — det kræver ejerbeslutninger, og de står nederst med tal.

Budgettet (fra roadmap S2.7)

Kriterium	Grænse
HTML pr. side	< 100 KB
<script>-tags pr. side	< 20
Største inline-blok (CSS eller JS)	≤ 4 KB

Metode

- `python3 tools/payload_audit.py` — nyt værktøj, der henter hver skabelon med neutral `Mozilla/5.0` -UA (ingen credential) og tæller HTML-bytes, `<script>`-tags (eksterne/inline), `<style>`-blokke, deres samlede bytes, den største enkelte blok og `link rel=stylesheet`. `--json` gemmer målingen, så før/efter kan sammenlignes 1:1.
- Rådatanne ligger i ../../reports/payload-2026-11-07.json (før) og ../../reports/payload-2026-11-07-efter.json (efter).
- Målt med `curl`/`urllib` fra sandkassen, ikke Lighthouse. Tallene er sammenlignelige, ikke Core Web Vitals.
- **Soft-404-fælden:** en ukendt sti som `/denne-side-findes-ikke-4f2a/` svarer **200** med indhold, så 404-skabelonen kan ikke måles isoleret. Den er derfor udeladt, ikke glemt.

Før — 8 skabeloner, alle over budget

Skabelon (sti)	HTML	<script>	inline CSS	største blok
forside (/)	255.154 B	51	155.734 B	45.052 B
arkiv shop (/shop/)	420.097 B	54	164.957 B	45.450 B
produkt (/product/astrolabe-planisphere-tee/)	469.961 B	105	163.060 B	45.587 B
indlæg (/steampunk-corset-guide/)	272.119 B	51	161.277 B	45.798 B
side (/faq/)	241.371 B	51	148.336 B	45.052 B
kategori (/product-category/atelier/)	286.639 B	54	154.396 B	45.052 B
søgning (/?s=steampunk)	266.477 B	48	159.170 B	46.116 B
kurv (/cart/)	476.407 B	120	147.986 B	45.132 B

Fælles for alle: **148–165 KB inline CSS** — mere end selve markup'en — og den samme CSS om og om igen, fordi den printes i hver enkelt svar.

Hvor CSS'en boede

Filsøgning og `wp_options`-søgning gav intet; kilden var **indhold**, ikke kode:

Blok	Bytes	Bor i
«DARK CLOCKWORK THEATRE v3» (temaets CSS)	37.151	wp_template_part 12 (Header) — en <style>-blok i template-parten, derfor på hver side
«CLOCKWORK PUNK x ATELIER» + «Clockwise»	11.031	custom-css-js 945 (Simple Custom CSS and JS, post type custom-css-js, ikke sccss)
WordPress' global styles	45.052	wp_enqueue_global_styles() i kernen — printes inline pr. design
Blok-CSS (social links, customer account, block library m.fl.)	~62.000	kernens wp_add_inline_style() pr. blok

Indgrebet — inline CSS til cachede filer

Et mu-plugin, wordpress/mu-plugins/sga-inline-css.php, buffers på `template_redirect` og bytter hver `<style>`-blok **≥ 4 KB** ud med et `<link rel="stylesheet">` til en fil i `wp-content/uploads/sga-css/`. Filnavnet er et sha1 af indholdet, så ændret CSS giver ny fil og ny URL — ingen manuel cache-rydning, og gammel CSS kan ikke hænge fast i browseren.

Bevidste valg:

- **Indholdet ændres ikke.** Samme bytes, samme rækkefølge i dokumentet, samme `id` og `media` på det nye `<link>`, så CSS-in-JS og cascaden opfører sig som før.
- **Kun blokke ≥ 4 KB.** De små blokke (128–3.455 B) bliver stående; det er dem der giver betinget CSS pr. blok, og de koster ikke noget at sende med.
- **Fejler filsystemet, bliver blokken stående inline.** `file_put_contents` med `LOCK_EX`, og en side kan ikke blive ustylet af et skriveproblem.
- **Ingen admin, feeds, AJAX eller REST.** Kun frontend-svar bliver omskrevet.
- 11 filer blev skrevet ved første sidevisning; efter otte skabeloner er der 21 filer på i alt 537 KB i `uploads/sga-css/`. De er statiske og caches af browseren på tværs af sider — det er hele pointen: 148–165 KB pr. sidevisning bliver til ét kald pr. browser.

Rollback

Slet `wp-content/mu-plugins/sga-inline-css.php`, og ryd cachen. Så printes CSS'en inline igen som før, og filerne i `uploads/sga-css/` kan slettes uden risiko.

Efter — målt samme dag, samme værktøj

Skabelon	HTML før → efter	Δ	<script>	Budget
forside	255.154 → 117.697 B	−54 %	51 → 51	✗ html, scripts
arkiv shop	420.097 → 286.089 B	−32 %	54 → 54	✗ html, scripts
produkt	469.961 → 337.000 B	−28 %	105 → 105	✗ html, scripts
indlæg	272.119 → 141.501 B	−48 %	51 → 51	✗ html, scripts
side	241.371 → 111.208 B	−54 %	51 → 51	✗ html, scripts
kategori	286.639 → 162.545 B	−43 %	54 → 54	✗ html, scripts
søgning	266.477 → 135.250 B	−49 %	48 → 48	✗ html, scripts
kurv	476.407 → 346.164 B	−27 %	120 → 120	✗ html, scripts

Det tredje kriterium er nu opfyldt: største inline-blok er 3.455–4.064 B, altså under 4 KB på alle

otte skabeloner (før: 45–46 KB). HTML er under 100 KB på ingen skabelon, og script-tallet er uændret — det er næste afsnit.

Hvad der stadig ikke er i mål — og hvad det kræver

Efter indgrebet er produktsiden 337.047 B: **30.713 B CSS + 170.781 B script-blokke (heraf 154.571 B inline) + 135.553 B markup**. Kurven har 120 `<script>`-tags, hvoraf 85 er eksterne. Ingen af delene er inline CSS længere, så det næste loft kræver strukturelle valg:

Vej til budget	Effekt (målt/anslået)	Hvad det koster
Woo-blokkenes React-stak af (react, react-dom, element, customer-account, mini-cart, interactivity)	−30 til −40 <script>-tags og ~150 KB på produkt/kurv	Kurv og mini-kurv er bygget som blokke; de skal erstattes af klassiske skabeloner først, ellers går checkout i stykker
AI Engine-chatbot af på sider uden chat	−2 scripts og ~11 KB (mwai-chatbot-container er 7,5 KB inline)	Chat-widgetten forsvinder fra de sider
TikTok-pixel + Smash Balloon af	−3 scripts	Ingen TikTok-sporing og intet feed
Site Kit Sign-in-with-Google af	−2 scripts (heraf accounts.google.com/gsi/client)	Google-login forsvinder fra konto-siden
Klassisk produktskabelon i stedet for blok-skabelonen	markup 135 KB → ~40 KB	Temaarbejde, og designsiden skal godkendes

Derfor er S2.7 ikke lukket: de to sidste kriterier (< 100 KB HTML, < 20 scripts) kan ikke nås på en Woo-butik med blok-kurv, chatbot og tre sporingsintegrationer uden at fjerne funktioner. Det er ejerens valg, ikke en teknisk detalje — og et forsøg på at nå tallet ved at fjerne scripts i blinde ville ramme checkout.

Kontrol

- Alle otte skabeloner svarer **200** og har samme titler som før målingen.
- De nye CSS-filer svarer **200** med `content-type: text/css` (fx `inline-93a72a941d30.css`, 6.017 B; `inline-5d0f9937a8de.css`, 11.849 B).
- **Visuelt:** forsiden og produktsiden er fotograferet i cloud-browseren før og efter — fire PNG'er gemt i chatten (`artifacts/` er ikke versionsstyret, så de linkes ikke her). Header, typografi, farver og produktbillede er identiske der dukker op efter load i begge målinger.
- Ingen `critical error`/`fatal error` i HTML'en efter indgrebet.

Fælder

- **Værtscachen på /.** Efter indgrebet svarede `/` stadig den gamle HTML (255.154 B), indtil W3TC's page cache blev ryddet (`royal-mcp/w3tc-purge-cache`, `scope: all`). Ryd cachen og mål igen — en uændret byte-størrelse er ikke bevis på, at indgrebet fejlede.
- **<link> kan stå i <body>.** Header-template-parten printer sin CSS midt i dokumentet, så det nye `<link>` arver placeringen. Browserne anvender det korrekt, men en HTML-validator vil klage. At flytte blokken til `<head>` ville ændre rækkefølgen i cascaden — det er ikke gjort.
- **Filer akkumulerer.** Hver CSS-ændring giver en ny sha1-fil. 21 filer/537 KB er harmløst nu, men `uploads/sga-css/` bør ryddes for filer ældre end fx 30 dage ved lejlighed.
- **Mål med en cache-buster, når du fejlfinder.** `/?sga=1` går uden om sidecachen og viser øjeblikkeligt hvad PHP'en leverer.

Filer

- Værktøjet: ../../tools/payload_audit.py
- Mu-pluginnet (samme fil ligger på sitet): ../../wordpress/mu-plugins/sga-inline-css.php
- Råmålinger: `reports/payload-2026-11-07.json` (før), `reports/payload-2026-11-07-efter.json` (efter)
- Den oprindelige måling 6/11: site-maalinger-2026-11-06.md
- Roadmap-punktet: ../roadmap.md S2.7 og §9 P2