Manual roadmap

Hvad der mangler, hvem der gør hvad, og hvor lang tid der er til 100 %

Status 2. november 2026	**50,0 %** færdigt - 10,55 af 21,10 developer-dage	**10,55 d** tilbage (ca. 84 arbejdstimer)

Sådan læses dokumentet

PDF'en har tre dele. **Del 1** er status pr. modul og tidsestimatet til 100 %. **Del 2** er den manuelle roadmap: de handlinger der kun kan udføres af dig, i den rækkefølge de blokerer mindst. **Del 3** er plugin-auditten fra 2. november med den korte klikliste. Alt er udledt af `projektstatus.json` og `docs/site-roadmap-2026-11-01.md`, ikke af skøn.

Del 1 - Status og tid til 100 %

Modul	Navn	Faerdigt	I alt	Tilbage	Procent
S0	Akut og brudt	1,90 d	2,60 d	0,70 d	73 %
S1	Butik og indhold	1,70 d	4,50 d	2,80 d	38 %
S2	Struktur og SEO	3,95 d	6,00 d	2,05 d	66 %
S3	Hygiejne	1,60 d	3,00 d	1,40 d	53 %
S4	Butik og salgsklar	1,40 d	5,00 d	3,60 d	28 %
I alt		10,55 d	21,10 d	10,55 d	50,0 %

Tallene er de samme som i den daglige status. 100 % kræver, at hvert punkt er udført og verificeret, ikke blot påbegyndt - derfor kan et modul ikke rundes op.

Hvor hurtigt kan 100 % nås

Resttiden er 10,55 developer-dage. Hertil kommer ventetid hos tredjepart (Printify, indløser, Pinterest-token), som ikke kan planlægges her. Nedenstående forudsætter at den manuelle del tager ca. 13 timer i alt - det er de klik og beslutninger der ikke kan gøres over MCP.

Tempo	Arbejdstid pr. dag	Kalendertid til 100 %	Forudsætning
Fuld fokus	8 t	ca. 1,5-2 uger	At godkendelser kommer samme dag
Delt med andet arbejde	4 t	ca. 3-4 uger	At Printify og indløser svarer inden for en uge
Aftener og weekender	2 t	ca. 6-8 uger	Realistisk hvis butikken passes ved siden af et job

Ventetid er lagt oveni, ikke indeni. En Printify-godkendelse eller et indløserforløb kan enkeltvis flytte datoen en uge.

De fire faser i overblik

Fase	Indhold	Din tid
1	Beslutninger der låser resten op: Printify-routing, Redirection-gruppe, valuta, juridiske fakta, skraldespand	1 t 45 min
2	Butikken gøres klar til at tage imod penge: consent, CVR, betalinger, fragt, cache, anmeldelser	4 t + ventetid
3	Plugin-oprydning: fem overlap, to sletninger, fire opdateringer, Royal Links-test	1 t 45 min
4	Varer og billeder: størrelsesvarianter, unikke hoodie-SKU'er, flere produktbilleder, Herbarium live	5 t 20 min

I alt cirka 13 timer for dig. Resten af de 10,55 developer-dage er arbejde der kan gøres over MCP uden din medvirken - men først når faserne ovenfor har låst op for det.

Det der reelt holder 100 % tilbage

Blokering	Rammer	Hvad der skal ske	Hvem
Printify-routing ikke besluttet	S1.1, S1.5, S4.7	Beslut app eller manuel ordrebehandling	Dig
Ingen POD-connector installeret	S1.1 (12 Herbarium-SKU'er)	Printify-appen installeres og synkroniseres	Dig
CVR, adresse og telefon mangler	S4.2, S4.9 (GPSR)	Faktiske oplysninger ind i Complianz og på siderne	Dig
Valuta og priser ikke godkendt	S4.3	Godkend DKK-forslaget i valuta- og prisdokumentet	Dig
Redirection-gruppe mangler	S0.4 (5 redirects)	Opret gruppe, eller test Royal Links som /go/-sti	Dig
Ingen betalingsmetoder ud over Stripe	S4.5	MobilePay/PayPal-aftale med indløser	Dig + indløser
Ingen anmeldelsesindsamling	S4.10	Vælg platform og automation	Dig
Pinterest-token giver 401	P1.5	Forny token eller deaktiver plugin'et	Dig

Del 2 - Den manuelle roadmap

Rækkefølgen er valgt, så hvert skridt låser op for det næste. Tiden er den tid det tager for dig, ikke developer-tid.

Fase 1 - Beslutninger der låser op for alt andet (ca. 1 time 45 min)

#	Handling	Hvorfor	Tid
1.1	Beslut Printify-routing: app eller manuel ordrebehandling.	Alt butiksarbejde hænger på dette ene valg. Vælg appen, hvis ordrer skal køre automatisk. Vælg manuel, hvis du vil holde volumen nede i starten.	15 min
1.2	Opret en gruppe i Værktøjer -> Redirection.	Uden en gruppe kan de fem 301-redirects ikke oprettes, og S0.4 står stille. Alternativt: test Royal Links som /go/-sti, så behøves Redirection måske slet ikke.	10 min
1.3	Godkend eller afvis DKK-prisforslaget.	Priserne ligger klar i valuta- og prisdokumentet med kurs fra 30/10. Før godkendelsen kan butikken ikke skifte væk fra USD.	30 min
1.4	Saml de juridiske fakta: CVR, registreret navn, adresse, telefon.	GPSR kræver en ansvarlig operator på hver vare, og Forbrugerombudsmanden kræver oplysningerne ét klik fra forsiden. Det er den eneste opgave, hvor agenten intet kan gætte.	45 min
1.5	Beslut, om de 43 produkter og 4 sider i skraldespanden skal slettes permanent.	Skraldespanden er ikke tømt og kan gendannes, indtil du siger til.	5 min

Fase 2 - Butikken gøres klar til at tage imod penge (ca. 4 timer + ventetid)

#	Handling	Hvorfor	Tid
2.1	Complianz: skift til EU opt-in, og generér de danske juridiske sider.	Butikken viser i dag en amerikansk opt-out-banner til EU-kunder, og ikke-nødvendige cookies kan nå at køre først.	45 min
2.2	Indsæt CVR, adresse og telefon i Complianz og på kontakt- og om-siderne.	Se 1.4. Uden dem er butikken ikke compliant, uanset hvor pæn den er.	20 min
2.3	Aftal MobilePay og PayPal med indløser, og slå dem til i WooCommerce -> Betalinger.	MobilePay er den danske standard. Butikker uden den mister kunder i betalingen. Ventetiden her er ekstern.	45 min + dage
2.4	Gennemgå fragtzoner: DK, EU, UK og resten, plus gratis fragt over en tærskel.	Printify-priser er i USD, så fragten skal genberegnes, når valutaen skifter.	1 t
2.5	Slå W3TC minify og lazyload til, og undtag kurv og kasse.	/shop/ måler 5,8 s mod 2,1 s på forsiden. Kurv og kasse skal forblive ucached - de svarer allerede private, no-cache.	30 min
2.6	Vælg anmeldelsesplatform, og slå automationen til.	Nul anmeldelser og intet værktøj til at samle dem. Det er den billigste tillid, en ukendt butik kan købe.	45 min

Fase 3 - Plugin-oprydning (ca. 1 time 45 minutter)

#	Handling	Hvorfor	Tid
3.1	Slet AI Engine og Health Check.	AI Engine er inaktiv, men har CVE-historik. Health Check er et fejlsøgningsværktøj. Begge er ren angrebsflade.	15 min
3.2	Fjern Easy HTTPS Redirection, og bekræft at http stadig 301'er til https.	Really Simple Security gør det samme. To plugins om samme opgave er to steder, det kan gå i stykker.	10 min
3.3	Beslut TikTok-feeden: fjern Smash Balloon eller TikTok.	To TikTok-apps er to tokens, der kan udløbe.	10 min
3.4	Flyt snippets til WPCode, og fjern Simple Custom CSS and JS.	Kode i databasen forsvinder ved et host-skift. WPCode har revisionshistorik.	30 min
3.5	Slå Google-tag fra i den ene af Site Kit og Google for WooCommerce.	/shop/ har 14 gtag-kald - dobbelt sporing giver dobbelte tal i GA4.	10 min

#	Handling	Hvorfor	Tid
3.6	Batch-opdater de fire reelle opdateringer (spring AI Engine over).	Site Kit, Simple Custom CSS and JS, Smash Balloon og Royal MCP er bagud. Ingen af dem er sikkerhedsrettelser.	15 min
3.7	Test Royal Links på et enkelt link som /go/-sti.	Kan måske erstatte den blokerede Redirection-gruppe og låse S1.5 op.	15 min

Fase 4 - Varer og billeder (ca. 5 timer 20 min, kan deles op)

#	Handling	Hvorfor	Tid
4.1	Opret størrelsesvarianter på de ni tees.	Spec med alle 45 rækker ligger i variantdokumentet - ca. 3 min pr. produkt. Kræver at 1.1 er besluttet.	30 min
4.2	Giv hoodiernes varianter unikke SKU'er.	Alle fem størrelser deler i dag SKU, så en ordre ikke siger, hvilken størrelse der skal trykkes.	20 min
4.3	Tilføj 3-6 ekstra billeder pr. produkt, start med de ti bedste.	Alle 39 produkter har under tre billeder. Printify-mockups alene sælger ikke.	4 t
4.4	Publicér Herbarium-linjen, når 1.1 og 4.1 er på plads.	Tolv færdige SKU'er ligger som kladder, mens novellen der sælger dem, er live.	30 min

Det agenten kan gøre samtidig

Mens du tager faserne ovenfor, kan følgende gøres over MCP uden din medvirken: Rank Math-meta på de 30 publicerede indlæg, intern linkning mellem noveller, guides og hub-sider, /shipping/ og /returns/ som rigtige sider, størrelseskort i cm og tommer på alle apparel-produkter, produkttekst med pasform, produktionstid og leveringsvindue, sitemap- og robots-tjek samt dokumentationen der følger med. Det er den del af de 10,55 dage, der ikke kræver dig.

Del 3 - Plugin-audit 2. november 2026

Målt over MCP og sammenlignet med WordPress.org samme dag. 36 plugins plus fire drop-ins, 33 aktive. Premium-plugins kan ikke versionscheckes udefra, så de er markeret som ukendte i stedet for godkendte.

Måling	Tal	Bemærkning
Plugins installeret	36	Plus 4 drop-ins: advanced-cache, object-cache, robots og Health Checks egen
Aktive	33	3 inaktive: AI Engine, Royal Access, Royal Links
Bagud på WordPress.org	5	AI Engine, Royal MCP, Simple Custom CSS and JS, Site Kit, Smash Balloon
Kan ikke tjekkes udefra	3	Steamgears Autopilot, WooCommerce.com Update Manager, WP Pusher
Overlap-par	5	HTTPS, snippets, TikTok, Google-tags, Health Check + egen drop-in

De fem overlap

Par	Konsekvens	Anbefaling
Really Simple Security + Easy HTTPS Redirection	Begge tvinger HTTPS	Fjern Easy HTTPS Redirection
Simple Custom CSS and JS + WPCode Lite	To snippet-managere, kode i databasen	Behold WPCode, flyt og fjern den anden
TikTok + Smash Balloon TikTok Feed	To TikTok-tokens	Beslut om feeden vises; fjern den ene
Site Kit + Google for WooCommerce	Dobbelt gtag-sporing	Analytics i Site Kit, feed i Google for WooCommerce
Health Check + health-check-troubleshooting-mode.php	Ikke to plugins - drop-in'en er Health Checks egen	Slet plugin'et, så forsvinder begge

Fundet der ændrer planen

Royal Links er installeret, inaktiv og er netop link-cloaking. Roadmap'en har S1.5 (butikslink gennem /go/-sti) stående som blokeret, fordi Redirection mangler en gruppe. Royal Links kan sandsynligvis levere samme sti uden om Redirection. Det gør S1.5 til en opgave, der kan løses nu i stedet for at vente på et klik i en anden plugin.

To tal er rettet i samme omgang: roadmap'en kaldte Health Check "to plugins", men det er ét plugin plus dets egen drop-in. Og de "16 plugins bagud" fra tidligere noter kan ikke reproduceres udefra - dagens måling giver 5, som er et gulv, fordi premium-kanalerne ikke kan læses herfra.

Kilder

docs/site-roadmap-2026-11-01.md - docs/library/plugin-audit-2026-11-02.md - docs/library/tee-varianter-spec-2026-11-02.md - docs/library/valuta-og-priser-2026-11-02.md - docs/library/butik-fund-2026-11-02.md - projektstatus.json