PROJEKTRAPPORT · 2026-11-02

Steamgears Autopilot — plugin

Roadmap P0–P3 · 23,0 developer-dage · v7.15.1

Social autopilot som WordPress-plugin: AI-udkast, kø, publicering via Publer, klik-tracking og ROI. 6.273 PHP-linjer i 15 filer, 20 af 21 subsystemer live.

10,7 %

af roadmap'ens arbejde

2,45 af 23,0 d udført og verificeret

Grundlag: P0 2,2/4,0 · P1 0,0/10,0 · P2 0,0/7,0 · P3 0,25/2,0

Modul	Udført	Estimat	Del	Note
P0 — reliability	2,2 d	4,0 d	55,0 %	P0.1 0,5 + P0.2 0,5 + P0.3 1,0 (alarmer i includes/alerts.php, backoff 5/15/45) + P0.4-detektion 0,2; P0.5 og P0.6 mangler
P1 — paritet	0,0 d	10,0 d	0,0 %	0 af 6 punkter; P1.5 er eksternt blokeret
P2 — kanaler	0,0 d	7,0 d	0,0 %	0 af 5; Bluesky/Mastodon/Telegram ikke
P3 — hygiejne	0,25 d	2,0 d	12,5 %	P3.3 (CI 8.0-8.5 + WP 7.1) udført som S0.3 i site-repoet

Næste skridt: P0.5 publiserings-auditlog (1,0 d), derefter P0.6 (kræver Command Center) og P1.1/P1.3

Blokering: Intet for P0. P1.5 kræver Pinterest-token (401) og Meta-review; P0.6 kræver Command Center

Roadmap-indeks

P0 = reliability og må komme først. P1.5 og P0.6 er eksternt blokeret (Pinterest-token, Meta-review, Command Center).

#	Punkt	Status	Estimat
P0.1	Fejl-alarmering: mail ved failed + dagligt digest	**Åben**	0,5 d
P0.2	"Køen løber tør"-alarm pr. kanal	**Åben**	0,5 d
P0.3	Retry med backoff (5 min → 30 min → 2 t)	**Åben**	1,0 d
P0.4	Cron-honesty: Site Health-test + dokumentation	**Delvis**	0,5 d
P0.5	Publish-auditlog pr. forsøg	**Åben**	1,0 d
P0.6	Duplicate-guard mod Command Center	**Blokeret**	0,5 d
P1.1	Pre-flight-validering pr. kanal	**Åben**	1,0 d
P1.2	"Påmind mig" i stedet for at poste	**Åben**	1,0 d
P1.3	Blackout-kalender	**Åben**	0,5 d
P1.4	Evergreen-recycling	**Blokeret**	2,5 d
P1.5	Platforms-analytics ind i sgap_events	**Blokeret**	4,0 d
P1.6	Kvalitetsgate før kø	**Åben**	1,0 d
P2.1	Bluesky direkte posting	**Åben**	1,0 d
P2.2	Mastodon direkte posting	**Åben**	0,5 d
P2.3	Telegram-kanal (også ekstra alarmkanal)	**Åben**	0,5 d

#	Punkt	Status	Estimat
P2.4	Etsy: byg OAuth eller skjul de fem felter	**Beslutning**	2,5 / 0,25 d
P2.5	Sprogvarianter pr. post	**Åben**	2,5 d
P3.1	Slet død metode + ryd de 15 ubrugte indstillinger	**Åben**	0,5 d
P3.2	Tests for /feed og /reposts, auth på /snapshot	**Åben**	0,5 d
P3.3	PHP 8.5 + WP 7.1 i CI	**Færdig**	0,25 d
P3.4	Release notes i update-modalen	**Åben**	0,5 d
P3.5	Verificér uninstall rydder alt	**Delvis**	0,25 d

Udviklingsvej

Rækkefølgen er valgt så hvert skridt kan verificeres, før det næste starter. Tid er fra roadmap'en; ejer betyder at det kræver adgang eller en beslutning.

#	Skridt	Tid	Afhænger af	Hvem
1	P0.1 Fejl-alarmering (wp_mail findes allerede ét sted)	0,5 d	Ingen	Agent
2	P0.2 Kø-udtørrings-alarm i samme digest	0,5 d	P0.1	Agent
3	P0.3 Retry med backoff + dead-letter-liste	1,0 d	Ingen	Agent
4	P0.5 Publish-auditlog bag en Log-fane	1,0 d	Ingen	Agent
5	P0.4 resten: Site Health-test + docs	0,3 d	Detektion findes	Agent
6	P3.1 Slet død metode + skjul 15 ubrugte indstillinger	0,5 d	Ejer-beslutning	Agent
7	P1.1 Pre-flight-validering pr. kanal	1,0 d	P0.1 hjælper	Agent
8	P1.3 Blackout-kalender + P2.3 Telegram	1,0 d	Ingen	Agent

Det virker

+ Hele kæden virker: generér → godkend → publicér (RSS eller Publer API) → mål.
+ 20 af 21 subsystemer er live og nået fra cron, REST, admin, ability eller AJAX.
+ Self-updateren virker: zip i repoet er byte-identisk med kilden til 7.15.1.
+ Klik-tracking via /go/<id>/ med cookie og WooCommerce-attribution.
+ 904 linjer tests; CI grøn på PHP 8.0–8.5 og WP 6.4/7.1/latest.
+ 9 AJAX- og 5 admin_post-handlere har capability + nonce.
+ uninstall.php fjerner 8 tabeller, alle sgap_% options/transients og 9 cron-hooks.
+ RSS-feeden er cache-sikker: query-streng, DONOTCACHEPAGE, purge pr. kanal, ETag/304.

Det virker ikke

– Ingen fejl-mail: hele pluginnet har præcis ét wp_mail-kald (ugerapporten).
– Ingen backoff: tre forsøg samme dag kan alle brænde under én udfaldstime.
– Ingen auditlog — kun en error-tekst pr. kø-element.
– Ingen alarm når en kanal løber tør for indhold.
– 15 indstillinger registreres men læses aldrig; fem Etsy-felter lover en integration der ikke findes.
– Én død metode: SGAP_Admin::get_setting_help_link() har nul kald.
– Merchant-feed, /reposts og updaterens install-sti er utestede.
– Cron er WP-Cron på et cachet site — publicering kan blive forsinket.

Beslutninger der mangler

? Etsy: byg OAuth-import (2,5 d + review) eller skjul felterne (15 min)?

? Direkte netværks-tokens: fjern dem, eller behold til senere direkte posting?

? Action Scheduler: accepter 2 d migration, eller bliv på WP-Cron?

? Analytics: er platformsdata værd 4 d plus review?

Kilder: projektstatus.json (procenten beregnes, indtastes ikke), docs/roadmap.md, plugins/steamgears-autopilot/ROADMAP.md og docs/seo.md. Genberegn rapporten med python3 tools/project_reports.py. "Færdig" betyder udført og verificeret — ikke planlagt.